

Bilag 3 Overordnet vurdering af fremdrift for alle klimaplanens tiltag

Vurderingen, der gælder for primo september 2025, er illustreret ved brug af nedenstående trafiklysmode og omfatter 20 tiltag vedr. drivhusgasreduktion, 18 tiltag vedrørende klimatilpasning og 2 tværgående tiltag. Vurderingen fra første statusopgørelse fra september 2024 ses til højre for den aktuelle vurdering.

	Målene er nået, arbejdet skrider planmæssigt fremad eller det vurderes fortsat at være muligt at nå målene
	Der er risiko for, at målene ikke nås
	De fastsatte mål nås ikke

Drivhusgasreduktion

Tiltag	Vurdering af fremdrift pr. sept. 2025	Vurdering af fremdrift pr. sept. 2024	Periode, hvor indsatsen er planlagt at skulle ske		
			2023-26	2027-30	2031-50
Produktion af vedvarende energi (VE) til nettet					
Store solcelleanlæg			x	x	x
Store vindmøller			x	x	x
Biogasproduktion			x		
Bygninger					
Kommunal fjernvarme			x	x	
Lokale, fælles varmeløsninger			x	x	x
Energieffektive boliger og energibesparende adfærd			x	x	x
Solceller på store tage			x	x	
Transport					
Elektrificering af Østbanen			x	x	
Rutebusser og flextrafik			x	x	x
Ændring af transportvaner			x	x	x
Landbrug og skovbrug					
Privat skovrejsning			x	x	x
Tørveholdige lavbundsjorde			x	x	x
Kommunen som virksomhed					
Databaseret energiledelse			x	x	
Energirenovering af kommunens bygninger			x	x	x
Emissionsfri kommunale køretøjer			x	x	x
Ladestandere på kommunale parkeringspladser			x		
Vejbelysning			x		
Offentlig skovrejsning			x	x	x
Kommunalt ejet jord			x		
Kommunale indkøb			x		

Klimatilpasning

Tiltag	Vurdering af fremdrift pr. sept. 2024	Vurdering af fremdrift pr. sept. 2025	Periode, hvor indsatsen er planlagt at skulle ske		
			2023-26	2027-30	2031-50
Tørke og hedebløge					
Beskytte offentlige vandløb mod udtørring			x	x	
Beskytte grundvandsressourcen			x		
Beredskabsplan for hedebløge			x		
Kraftig regn, skybrud og terrænnært grundvand					
Separatkloakering i Strøby Egede			x	x	
Klimatilpasning af kloaknettet i St. Heddinge og Hårlev	Indsats er startet tidligere end beskrevet i klimaplan			x	
Lokal afledning af regnvand			x		
Forsinke regnvand opstrøms byområder			x	x	
Beredskabsplan for skybrud og stormflod			x		
Stormflod og erosion					
Retningslinjer for oversvømmelse og erosion			x	x	
Fælles kystbeskyttelse i Strøby Egede			x	x	
Fælles kystbeskyttelse i dele af Rødvig					x
Oversvømmelsesbeskyttelse af Rødvig Havn				x	
Kommunen som virksomhed – klimarobusthed					
Skabe mere skygge i byområder			x	x	
Vedligeholdelse af kommunal kystbeskyttelse			Løbende/efter behov		
Vedligeholdelse af højvandslukke og dige			x		
Erosionssikring af vejbroer langs vandløb			x		
Hævning af Tingvej over Tryggevej Ådal				x	
Hævning af Højstrupvej				x	

Tværgående indsats

Tiltag	Vurdering af fremdrift pr. sept. 2024	Vurdering af fremdrift pr. sept. 2025	Periode, hvor indsatsen er planlagt at skulle ske		
			2023-26	2027-30	2031-50
Udvikling af modeller for involvering af lokale			x		
Lokalplaner der understøtter klimadagsordenen			x		