

Milepæle – DK2020 klimaplan

September	Opstartsmøde i forvaltningen
November	Borgermøder
29. nov. og 15. dec	Kort status til PMT og KB
15. december	Fagligt nedslagsmøde med CONCITO
2023	
Februar	Politisk behandling af katalog over tiltag
Marts	Klimaplan, bilag mv. sendes til forhåndsvurdering hos Sjællands Klimaforum og CONCITO
April	Klimaplan sendes i offentlig høring
Maj	Resultat af CONCITOS forhåndsvurdering modtages
Juni	Godkendelse af klimaplan i KB
Juni	Officiel aflevering af Stevns klimaplan til CONCITO
Juli	Offentliggørelse af klimaplanen

Milepælsplanen genbesøges med mellemrum, herunder, når Stevns' politiske mødeplan 2023 foreligger