

## Udkast til tidsplan for lokalplan for Stevnshallen 2019

Politisk behandling		Politisk behandling Lokalplan med kommuneplantillæg	Såfremt lokalplan kan udarbejdes uden kommuneplantillæg
PMT	Igangsætning af lokalplan med kommuneplantillæg	5. februar	5. februar
	Borgermøde om helhedsplan og plangrundlag	13. februar	13. februar
	Indledende møde hvor lokalplanens afgrænsning fastlægges	Uge 10	Uge 10
	LE34 Udarbejder lokalplanforslag og miljøscreening	13. marts – 1. maj	13. marts – 1. maj
	Opsamlende møde planlægger og rådgiver om lokalplanens indhold	Uge 16	Uge 16
	Stjernerhøring i Stevns Kommune (2 uger)	2. -14. maj	2.- 14. maj
	Opsamling stjernehøring, Stevns Kommune	15.- 17. maj	15. -17. maj
	Evt. tilretning efter stjernehøring, LE34	20. - 24. maj	20. - 24. maj
	Sagsfremstilling	27. – 29. maj	27. – 29. maj
PMT	Deadline – dagsorden	Deadline PMT 29. maj	Deadline PMT 29. maj
PMT	Godkendelse af lokalplanforslag + KP tillæg + miljøscreening	PMT 11. juni	PMT 11. juni
ØU	Godkendelse af lokalplanforslag + KP tillæg + miljøscreening	18. juni	
KB	Godkendelse af lokalplanforslag + KP tillæg + miljøscreening	26. juni	
	Offentlig høring af lokalplanforslag, offentliggørelse af miljøscreeningsafgørelse (forudsat at der ikke skal laves miljøvurderingsrapport.)	1. juli – 19. august (8 uger)	13. juni - 18. juli (6 uger hen over sommerferien)
	Borgermøde i høringsperioden	Dato fastsættes politisk	Dato fastsættes politisk
	Opsamlings af hørings svar og udarbejdelse af hvidbog samt evt. tilretning af lokalplanudkast.	19. august – 6. sep	22. juli – 5. august
	Sagsfremstilling	9. - 12. september	6.- 8. august
PMT	Deadline - dagsorden	Deadline PMT 13. sep	Deadline PMT 9. august
PMT	Godkendelse af lokalplan + KP tillæg	PMT 24. september	PMT 20. august
ØU	Godkendelse af lokalplan + KP tillæg	ØU 1. oktober	
KB	Godkendelse af lokalplan + KP tillæg	KB 24. oktober	
	Lokalplan + KP tillæg offentliggøres (Klagefrist 4 uger)	25 - 31. oktober	21. – 28. august

Tidsplanen forudsætter, at udarbejdelse af lokalplan igangsættes på PMT den 5. februar (kan rykkes til d. 12. marts 2019) (Deadline 1. marts 2019) og at forslag til lokalplan behandles på PMT d. 11. juni 2019. Deadline 29. maj samt at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport.